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Tässä työssä tutkitaan kivikorien koneellista valmistamista ja asentamista, ohjeistetaan 
uusia yrittäjiä työturvallisuuteen ja saavuttamaan asennettavien korien vaaditut laatuvaati-
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Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä pitää ottaa huomioon ennen kivikorityömaan aloittamis-
ta. Sen johdosta laadittiin työmaalle tarkistuslista omaluovutukseen. Työssä on myös val-
mis tarkistuslista, joka pitää olla hyväksytysti tehtynä ennen työmaan luovuttamista tilaajal-
le. 
 
Tässä työssä tutkittiin kivikorien asentamiseen liittyviä ongelmia, työturvallisuutta  työmaal-
la ja laadun parantamiseen liittyviä  tekijöitä työmaalla.  
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In this study was explored gabions mechanical manufacturing and give instructions 
to the new entrepreneurs  to work safety and to achieve of the installed gabions required 
quality requirements. 
 
The purpose of this work was to to establish what needs to be taken into account before 
the start of the gabion construction site, which was drawn up on the basis of a checklist for 
your own dispose. 
  
  
There is is also prepared checklist at work, that must be accepted before dispose the con-
struction siteto the customer for. 
In this study was explored installing troubles of gabions,, construction site safety, as well 
as improving the quality of the site. 
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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kertoa, kuinka SSTec Oy toteuttaa kiviseinämien 
rakentamisen. Yrityksen-alueena ovat  Suomi sekä kansainväliset markkinat.  
SSTec Oy on suomalainen yritys, joka keskittyy innovatiiviseen konesuunnitteluun 
käyttäen hyväksi viimeisimpiä konesuunnitteluohjelmistoja. SSTec toimii maanraken-
nusalalla, infrastruktuurin toimialalla. Henkilöstöllä on monen vuoden kokemus koneen-
rakentamisesta, teollisen ympäristön sekä laitevalmistuksen vaatimuksista. Varsinainen 
yritys, johon esiteltävä toiminta perustuu, on perustettu vuonna 2010 lokakuussa. 
Suunnittelun lisäksi yritys toteuttaa asiakkaalleen suunnittelun tuloksena syntyvän tuo-
tantokoneen valmistuksen tai sarjavalmistuksen prototyypit. Yrityksen vahvuutena on 
pitkä kokemus ja ammattitaito.  
Kivikone on innovatiivinen, uudenlainen kone, joka tuo työvoimavaltaiseen kiviseinämi-
en rakentamiseen säästöjä ja uusia ratkaisumalleja. Yritys on suunnitellut ja valmista-
nut koneen, jolla voidaan valmistaa koneellisesti kivikoriseiniä ja tukimuureja. Koreja 
pystytään myös täyttämään käsityönä, jos ei ole kannattavaa tuoda konetta työmaalle 









1 Yleistä kivikoreista ja sen asentamisesta 
Kivikorit ovat kivistä ja teräsverkoista rakennettuja elementtejä, joita käytetään pääasi-
assa maanrakennustyömailla. Kivikorit ovat rakenteeltaan suorakaiteen mallisia. Ne 
täytetään kiviaineksella, jonka raekoko on 50—150 mm. Korit voidaan valmistaa erilai-
sista materiaaleista, kuten ruostumaton teräs, sinkittyteräs, pulverimaalattu teräs ja 
normaali teräs.   
Kivikorirakenteiden yleisimpiä käyttökohteita ovat tukimuurit, eroosiosuojaukset, etu-
luiskien verhoukset sekä keilan tai etuluiskan juuren vahventaminen. Kivikorirakenteet 
on perustettava kantavan perusmaan varaan tai sille erikseen rakennettavan anturan 
varaan.  
Perustamistasoon ei saa jäädä merkittävää epätasaisuutta. Jos kivikorimuuri on yli 1 
m, sen perustamisesta on tehtävä erillinen perustamissuunnitelma. Kivikorirakenne on 
hinnallisesti erittäin kilpailukykyinen tukimuurirakenne.  
Korkeisiin tukimuureihin verrattuna kivikorimuuri on huomattavasti edullisempi. Kiviko-
rimuuri ei tarvitse ylläpitoa eikä ole graffitiherkkä. Täyttö löytyy helposti samalta työ-
maalta, mikä myös vähentää kustannuksia. Kivikoreja voidaan rakentaa talvityönä eikä 
rakentamiseen tarvitse käyttää kalliita erikoistyöntekijöillä. 
1.1 Mikä on kivikori? 
Kivikorit valmistetaan hitsaamalla, suunnittelijan suunnitelman mukaisesta materiaalista 
ja teräksen paksuuden mukaan. Kivikorien valmistus tapahtuu aina tehtaalla. Kivikorien 
mitat vaihtelevat tarpeen mukaan. Kivikorin mitat: korkeus 450—500mm, leveys 200—
750 mm ja pituus 500—1950 mm. Kivikorien täytteenä käytettävien kivien tulee sopia 
värisävyltään ympäristöön.  
Joissain tapauksissa arkkitehti valitsee kivikoriin sopivan kivilaadun sen värin perus-
teella. Kivikoreissa voidaan käyttää myös täytteenä kierrätysmateriaaleja, kuten beto-
rokkia, vaahtolasia, kumirouhetta tai louhinnasta jäänyttä sopivan kokoista hukkakiveä.  
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Kierrätysmateriaalin koon pitää olla tarpeeksi suurikokoista. Kivikoreissa tulisi käyttää 
kierrätysmateriaalia, jotta sillä pystytään pienentämään hiilijalanjälkeä. Kivikoreissa on 
huomattavasti pienempi hiilijalanjälki verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin (ks. kuva 
1). 
 
Kuva 1. Koneellisesti ladottu kivikori. [1] 
1.2 Kivikorin materiaali ja valmistus 
Kivikori valmistetaan tapauskohtaisesti (ks. kuva 3). Jokaiselle työmaalle kivikorimalli 
hyväksytetään valvojalla. Kivikorien tulee olla hyväksytettyjä ennen työn aloittamista, 
jotta ei tule riitaa kivikorien laadusta ja ulkonäöstä. Kivikorien ainevahvuuksilla ja mate-
riaaleilla voidaan vaikuttaa kivikorien kokoon, näköön ja ulkomuotoon (ks. kuva 2). 
Yleisesti kivikorit valmistetaan hitsaamalla, jonka jälkeen ne viedään sinkitettäväksi tai 
maalattavaksi. Korin valmistamiseen vaikuttavia asioita ovat materiaalin vahvuus, reiki-
en koko (silmäkoko) ja korin mitat. Jos kivikoreja käytetään eroosiosuojaukseen meri-
veden vaikutuksen alaisuudessa, korin materiaalin tulee olla ruostumatonta terästä. 
Koreja voidaan valmistaa myös käsittelemättömästä teräksestä. Silloin tulee ottaa 
huomioon korroosion eteneminen korinaineenvahvuudessa. Kohteet, joissa korin anne-




Kuva 2. Kivikorien täyttömateriaali. [1] 
 
 Kuva 3. Kivikoriaihio 1950 x 375 x 500 x 6 mm langasta 75 x 75 reikäjaolla. [1] 
1.3 Kivikorien elinkaari 
Kivikorien elinkaari on suhteellisen pitkä ja sen takia hiilijalanjälki on pieni (ks. kuva 4). 
Kivikorien käyttöikä on suhteellisen pitkä. Korin käyttöiäksi on laskettu 60 vuotta. Kivi-
korien huoltotarve on suhteellisen pieni. Suurimmat korjaustarpeet tulevat talvikunnos-
sapidon seurauksena. Ne johtuvat yleensä siitä, jos lunta auratessa vahingoitetaan 
kivikoreja niin pahoin, että ne rikkoutuvat. Tämän seurauksena niistä voi päästä pur-
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kautumaan täytemateriaalit pois, mutta tämä on hyvin harvinaista. Kivikorin elinkaareen 
vaikuttaa myös se, mistä materiaalista se on valmistettu. Lähes ikuisina kivikoreina 
voidaan pitää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja meriveden kanssa kosketuk-
sessa olevia kivikoreja, joita käytetään estämään eroosiota. 
 
Kuva 4. Sinkkipinnoitteen kestoikä. [1] 
1.4 Kivikorien täyttäminen ennen 
Ennen kivikorien täyttö tapahtui pääasiassa miestyövaltaisesti. Työ on ollut hidasta 
eikä niin työturvallista (ks. kuva 5) . Työergonomiakin oli huono, koska työ on jouduttiin 
tekemään huonoissa työasennoissa. Työn laatu ja jälki ovat vaihdelleet suuresti eri 
työntekijöiden välillä, mikä vaikuttaa kivikorien laatuun, ulkonäköön ja muotoon. Kiviko-
rien täyttäminen on hidasta, kun se tehdään käsityövaltaisesti. Yhdessä työvuorossa 




Kuva 5. Vanhaan työtapaan tehtävät kivikorit. [1] 
 
 
Kuva 6. Eri työtavoilla saavutetut työmenekit. [1] 
1.5 Erikoiskohteet kivikorien käyttämiselle 
Koreja voidaan käyttää esimerkiksi penkkeinä ja pöytinä puistoissa, kun korien päälle 
asennetaan täytön jälkeen karkaistu lasi, puulevy tai -lauta. 
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Koreja voidaan käyttää myös savusaunoissa tulipesien ulkokuorina. Ensin muurataan 
tulipesä ja sen ulkopuolelle asennetaan palovilla. Sen jälkeen tulipesän ulkopuolelle 
asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut korit. Korit voidaan täyttää lou-
heella tai seulanpääkivellä. Korit varaavat hyvin lämpöä lämmitettäessä saunaa ja luo-
vuttavat lämpöä tasaisesti pitkin saunomista. 
Koreja voidaan myös täyttää suodatinkankaalla ja turpeella, jolloin niitä voidaan käyttää 
hyötykasvien viljelemiseen. Näin saadaan paljon pinta-alaa viljeltäväksi pienelläkin 
pihalla ja samalla se tuo pihaan näyttävyyttä. 
Koreja voidaan käyttää sisustusseinien tekoon. Ne voidaan täyttää lähes millä materi-
aalilla tahansa. Yhtenä vaihtoehtona voisi latoa korit täyteen tyhjiä viinipulloja pohja 
julkisivua päin. 
2 Kivikorityömaan yleissuunnittelu ja hoitaminen 
2.1 Turvallisuus 
Liikenteenohjauksen käsittely tässä opinnäytetyössä ei ole tarkoituksenmukaista. 
Huomioitakoon kuitenkin muutamia perusasioita. 
Jos kivikorityömaa on liikenneviraston urakka, työskennellään silloin tiealueella ja lii-
kennejärjestelyt on tehtävä (Liikenne tietyömaalla) ohjekansiota noudattaen. Ohjekan-
sio on (Tiehallinnon nykyinen Liikennevirasto) julkaisema. Huomioitava on myös lisäksi 
mahdollisesti eri urakka-asiakirjoihin laaditut ja sisällytetyt erityisvaatimukset, jotka tulla 
kyseeseen suoritettaessa urakointia erikoiskuljetusreiteillä, esim.  juna- ja metroratojen 
vaikutusalueilla. 
Työ- ja Tieturva 1 -koulutus on pakollinen oltava hyväksytysti suoritettuna kaikilla,  
työntekijöillä. Urakoitsijoina  Työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavalla esimiehellä tai 
työryhmänjohtajalla tulee olla suoritettuna myös Tieturva 2 -kurssi hyväksytysti. 
Tietyömaasta on laadittava aluesuunnitelma, mutta yleisemmin se korvataan liikenne-
ohjaussuunnitelmalla. Liikenneohjaussuunnitelmaksi yleensä riittää yksinkertaisempikin 
kuva, missä ovat liikenne- sekä nopeusrajoitusmerkit ja liikenteenohjauslaitteiden sijoit-
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telu, kun tien kvl (käyttäjä vähimmäisluku) on > 200 ja työn kesto on muutamien työ-
vuorojen verran tai yli 1500 ja kesto työvuoro/päivä. Muissa tapauksissa on laadittava 
laajempi suunnitelma, joka tulee hyväksyttää valvojalla. Tiehallinnossa hyväksytty lii-
kenteenohjaussuunnitelma on samalla nopeusrajoituspäätös. 
Kaikki liikennejärjestelyt on hoidettava asianmukaisesti ja liikennettä vaarantamatta. 
Hyvin hoidetut liikennejärjestelyt ovat urakoitsijan paras käyntikortti tienkäyttäjille. Tär-
keä huomioitava seikka ovat kiertotiet. Niiden kantavuus on oltava raskaalle liikenteelle 
riittävä, ja myös kevyt liikenne on huomioitava järjestämällä riittävät kulkuyhteydet.[2 s. 
19] 
2.2 Henkilöturvallisuus 
Kivikorityömaalla on noudatettava normaalia, turvallista rakennustapaa. Tiellä työsken-
televän henkilöstön on käytettävä Liikenneviraston määräysten mukaista työvaatteiden 
suojaluokka 2:n heijastavaa työvaatetusta ja liikennettä ohjaavissa työtehtävissä luo-
kan 3 työvaatetusta.[2 s. 65] 
 
Pitkäkestoisissa työmaissa on vaarana niin sanottu työmaasokeus eli työntekijät eivät 
osaa enää huomioida työmaan työturvallisuustekijöitä, vaan luottavat siihen, että mi-
tään vaaratekijöitä ei ole työmaalla. Tämä koskee myös juuri alalle tulleita työntekijöitä 
ja työuransa aloittaneita nuoria työntekijöitä, jotka eivät vielä voi hahmottaa kaikkia 
työmaalla olevia tai työn suorittamisen johdosta syntyviä työturvallisuusriskejä.[2 s. 19] 
Liikkuvat työkoneet ovat yksi suurin kivikori- ja tietyömaan työturvallisuuden riskiteki-
jöistä. Työkoneiden kuljettajilla on paljon katvealueita eli he eivät välttämättä näe ko-
neenohjaamosta joka puolelle. Tämä koskee pääsääntöisesti sitä, kun koneella peruu-
tetaan. Sen johdosta koneessa tulee olla lain määräämä peruutusta ilmaiseva häly-
tysääni. Myös kivikoripöydän ja kauhan kanssa tulee olla erittäin tarkkana koneen ym-
pärillä työskentelevien perämiesten lähellä oltaessa.[2 s. 23] 
Yleensä työmaa herättää huomiota paikallisissa asukkaissa, jotka tulevat uteliaisuut-
taan katsomaan työmaata ja koneita. Tämä tulee ottaa huomioon perustettaessa työ-
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maata, sillä vastuu työmaasta on aina kyseisellä urakoitsijalla tai sen edustajalla. Eri-
tyisesti huomioon on otettava pienet lapset, jotka eivät tunnista huomioida työmaan 
tuottamia vaaratekijöitä.[2 s.23] 
Kivikorityömaa on tämän johdosta suojattava lippusiimalla tai aidoin riittävällä suoja-
etäisyydellä kivikorikoneen työskentelyalueesta. 
2.3 Kivikorityömaalla tapahtuvat nostotyöt 
Nostotyöt ovat työmaan vaarallisimpia työvaiheita kivikotityömaalla. Käytettävän kiviko-
rikoneen on oltava tarkastettu ja CE—hyväksytty ja kivikorien asennuksessa käytettä-
vien nosto- ja siirtoapuvälineiden tulee olla määräajoin tarkastettu ja hyväksytty. 
Ketjuista, liinoista ja nostorakseista on löydyttävä niiden maksimikuormituksen kestä-
vyys. Näitä ohjearvoja ei saa missään tapauksessa ylittää. Rikkoutuneet nostoapuväli-
neet poistetaan työmaalta ja tilalle hankitaan uudet nostoapuvälineet välittömästi. Nos-
toapuvälineet tarkastetaan joka työvuoron alussa silmämääräisesti. 
2.4 Kivikorityömaan laadun ja aikataulun varmistaminen 
Urakan tarjousvaiheessa yritys laatii Työmaan toimintasuunnitelma-asiakirjan, josta 
ilmenee työmaata koskevat asiat: 
 urakoitsijan organisaatio 
 työmaan riskien hallinta 
 toteutunut työmaasuunnittelu 
 logistiikka työmaalla 
 laadunvarmistus 
 poikkeamien toteaminen ja niiden kirjaaminen kirjallisesti 
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Kivikorityömaan kokonaisaikataulun laatii urakoitsijan edustaja usein aikataulua muut-
tamalla tai tarkentamalla urakan aikana. Tarkennuksia voidaan joutua tekemään esi-
merkiksi, jos suunnitelmat muuttuvat, sääolosuhteet estävät työn tekemistä tai valittu 
kivikorin täyttömateriaalin saannissa ilmenee saatavuusongelmia. 
2.5 Työmaasta tiedottaminen 
Alkavasta kivikorityömaasta on hyvä tiedottaa sen vaikutusalueella olevia asukkaita. 
Rakennustyömaasta on tehtävä ilmoitus, kun se kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden 
ja siellä työskentelee urakoitsijan lisäksi yli 10 työntekijää. Tällaiset kivikorityömaat ovat 
todella harvinaisia, koska ne kestävät vain yleensä muutamia viikkoja. Erikoistapauksia 
voi tietysti olla, jos tulee paljon muutoksia ja sen seurauksena joudutaan tilaamaan 
uudenlaiset korit tai täytemateriaalin saatavuudessa ilmenee saantiongelmia.[3 s.6 ] 
 
Hyviä viestintäkanavia voivat olla  
 lehti-ilmoitukset 
 ilmoitus pelastuslaitokselle, jos joudutaan työskentelemään pelastustiellä tai 
sen vaikutusalueella  
 Liikennevirasto, jos työmaa vaikuttaa liikenteeseen 
 koulut 
 päiväkodit  
 isännöitsijät ja asukkaat 
 infotaulut työmaalla 
Ilmoitukset on hyvä tehdä kaksikielisenä, koska Suomi on kaksikielinen maa. Urakoitsi-
jan on hyvä käyttää tulkkia ilmoituksen tekemiseen, jos hänellä ei ole riittäviä ruotsin-
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kielen taitoa. Myös muiden kielisten ilmoitusten laatiminen voi tulla joissain tapauksissa 
kyseeseen. 
2.6 Ympäristövaikutukset 
Kivikorityömaasta aiheutuu normaaleja työkoneiden ääniä, joita voidaan pitää yleensä 
rakennushankkeeseen kuuluvina ääninä. Poikkeustapauksia voi olla, jos kivikoreja jou-
dutaan asentamaan veteen eroosiosuojaukseksi. Silloin joudutaan pumppaamaan vet-
tä pois työmaapadon sisältä, sillä yleensä agregaattia käytetään pumppujen virranläh-
teenä ympärivuorokautisesti (ks. kuva 7). 
Kivikorien täyttö tuottaa jonkin verran melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaittaa voidaan vähen-
tää huomattavasti kastelemalla täyttömateriaalikasa puhtaalla vedellä. 
Työpatojen rakentaminen vesistöön ja niiden purkaminen työn päätyttyä saattavat sa-
mentaa veden hetkellisesti. Ennen kyseisiä työvaiheita on hyvä tiedottaa asukkaita, 






Kuva 7. Työpato ja sen kuivana pito. [1] 
2.7 Hankinnat  
Kivikorityömaan hankinnat ovat korit, työkalut, kivikorikone, kaivinkone, pyöräkuormaa-
ja ja korien täyttömateriaali. Luonnollisesti käytetään tunnettuja, hyviksi ja luotettaviksi 
havaittuja yhteistyökumppaneita. Suurimpia hankintoja työmaalla tietenkin ovat kivikorit 
ja niiden täyttömateriaalit, jotka urakoitsija tilaa laadittujen piirustusten ja asiakirjojen 
mukaisesti hyvissä ajoin pyydettyjen tarjousten perusteella kivikorivalmistajan kanssa 
ennen urakan aloittamista. Toimitusaikataulut tulee sopia eli millä viikolla pitäisi mikäkin 
määrä kivikoreja toimittaa työmaalle ja toisaalta on selvitettävä, pystyykö valmistaja 
toimittamaan koreja tiiviimmällä tahdilla, jos työ etenee nopeammin kuin aikataulussa 
on ilmoitettu. Kun työmaata aletaan valmistella, on hyvä olla yhteydessä tarkoista toimi-
tusajoista ja -paikoista työmaalla tavarantoimittajiin muutamaa viikkoa ennen korien 
asennusta. 
Kivikorityömailla tarvitaan korit, korientäyttömateriaali ja täyttömaat. Niitä on melko 
helppoa löytää läheltäkin työmaata. Korien täyttömateriaali on syytä varmistaa ajoissa 
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ja varmistaa sen riittävä saatavuus työmaan aikana, mikäli kiviaineksen pitää olla tietty-
jen sävyjen mukaisia kaikissa koreissa. Varsinkin käytettäessä niin sanottuja seulan-
pääkiviä on niiden saatavuus ja riittävyys varmistettava toimittajalta hyvissä ajoin. Kivi-
korit ovat ekologista, kun sen täytteenä voidaan käyttää seulottua kalliolouhetta tai kier-
rätysmateriaalia. Toisin sanoen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin esim. be-
tonista valmistetuilla tukimuureilla. 
Yleisimpiä rautakauppojen tuotteita saadaan lyhyelläkin varoitusajalla melkein mihin 
tahansa Suomessa. Konevuokraamojakin toimii laajalti suomessa, mutta on hyvä käyt-
tää tuttuja palveluiden tuottajia. Tutuilla yhteistyökumppaneilla palveluiden laatu- ja 
hintatasot ovat muita halvempia ilman turhaa kilpailuttamista. 
2.8 Työpatojen rakentaminen ja niiden kuivana pito 
Työmaapadon rakennusmateriaalina parasta on savinen moreeni. On tärkeää huomi-
oida, että padon rakennusaineen dimensiot ovat riittävän suuret vedenpaineelle ja ve-
den pinnan vaihteluille työn aikana. Suurimpia ongelmia moreenipadoille ovat säästä 
johtuvat kuluttavat vaikutukset, voimakkaat sadekuurot, jotka aiheuttavat kuivuneen 
patoluiskan pinnan, mistä aiheutuu patoon eroosiovaikutus. Kyseiseen tapaukseen 
voidaan vaikuttaa tekemällä pato sellaisella maa-aineksella, jossa on riittävän suuri 
dimensio sekä suojamateriaalien käytöllä. 
Vaikka työpato saataisiin vettä pitäväksi, monesti alapuolisista kerroksista padon sisäl-
le tunkeutuu vettä. Tämän johdosta pato on rakennettava riittävän pitkälle kivikoreista, 
jotta saadaan kaivettua syvennykset  uppopumpuille. On myös huolehdittava siitä, että 
pumput eivät tukkeudu lietteestä. 
Patoa rakennettaessa tulee muistaa huomioida työaikaiset padon korjaamiseen ja ko-
rottamiseen liittyvät työt. Paras padon rakenne on, jos sen päälle voidaan mennä kai-
vinkoneella tai muuten se on rakennettava niin, että sitä yletytään kunnostamaan pit-
käpuomisella kaivinkoneella padon vaikutusalueelta. 
On myös huomioitava padon purkaminen työn valmistuttua. Pato pitää rakentaa niin, 
että se pystytään purkamaan turvallisesti kivikorimuurin valmistuttua. Huomioitava että  
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saadaan kuljetettua patomateriaali pois turvallisesti ja kustannustehokkaasti työmaalta 
työn valmistuttua. 
2.9 Patoaltaan kuivana pito 
Pumppuja tarvitaan patoaltaan kuivana pitoon työn aikana. Pumppujen koon määritte-
levät veden määrä sekä niiden sähköntarve. Paras vaihtoehto on saada työmaalle 3--
vaihesähkö suoraan valtakunnan verkosta. Toinen vaihtoehto on tuottaa voimavirtaa 
riittävän suurella agregaatilla, mutta se ei ole kustannustehokasta, jos sähköä joudu-
taan tuottamaan pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. Myös niiden saatavuus vuokraamoista on 
suhteellisen hankalaa. Kun tiedetään agregaatin tuottama yhtäjaksoinen teho, tiede-
tään kuinka suuria pumppuja se jaksaa pyörittää. Vain vähän pumpattavilla työmailla 
voidaan käyttää valovirta—agregaatteja. 
Pumput ja niihin kytkettävät poistoletkut tulee varustaa niin sanotuilla kynsiliittimillä. 
Poistoletkua tulee varata työmaalle riittävästi heti työmaan alussa. Varalla on hyvä olla 
muutama poistoletku, jos ne tukkeutuvat talvella ja sen seurauksena ne jäätyvät tai 
letkuun kohdistuu mekaanista rasitusta, jonka seurauksena ne alkavat vuotamaan.  
2.10 Olemassa oleva yhdyskuntatekniikka kivikorityömaalla 
Työmaan aloittamista suunniteltaessa on aina selvitettävä, onko kyseisellä työmaa-
alueella jo olemassa olevia kaapeleita, valokuituja, kaukolämpöä tai vesi- ja viemärijoh-
toja. Näistä tiedot ovat parhaiten saatavilla verkkojen ja rakenteiden omistajilta. Omis-
tajatahoja voi olla useita. Niitä voi tiedustella paikallisesta rakennusvirastosta. 
Kuntien teknisestä toimesta kannattaa tiedustella työmaalla olevista kunnallisteknisistä 
rakenteista. 
Ilmassa kulkevat kaapelit hankaloittavat korien nostotöitä, jos ne ovat työmaa-alueella. 
Korien asennus on suunniteltava siten, että turvaetäisyys (5m) täyttyy. Erityisesti mata-
lalla kulkevat kaapelit vaikuttavat kyseiseen työhön koko työmaan ajan. Silloin olisi mie-
tittävä niille mahdollinen väliaikainen kulkureitti, jos se vain on mahdollista. 
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Tehtäessä kivikorin perustustöitä maakaapelit ja niiden suojaputket hankaloittavat töitä. 
Varsinkin kuitukaapelit ovat hankalia siirtää. Jos ne vahingoittuvat, niistä tulevat korja-
uskustannukset ovat kohtuuttoman suuria. 
Johtotieto on valtakunnallinen palvelun tarjoaja, josta saa tietoa Elisan, Soneran, 
DNA:n, Fortumin ja muiden paikallisten toimijoiden kaapeleista paikkakunnasta riippu-
en. Johtotieto osaa myös neuvoa, mistä voi kysellä sen muista kaapeleista. Verkonhal-
tijoihin on siis oltava yhteydessä riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta he ehtivät tehdä 
verkkoihinsa tarvittavat toimenpiteet, jos ne jäävät työmaan valmistuneen työn alle. 
Kuitukaapeleiden siirrosta voi syntyä pitkiäkin viiveitä työmaalle, kun niiden siirrosta ja 
jatkamisesta voidaan joutua sopimaan kuukautta ennen katkospäivää. 
Mikäli kaapeleihin ei saada tehtyä jatkoslenkkiä, täytyy muistaa pyytää johtonäytössä, 
että kaikki kaapelit merkataan maastoon riittävän pitkällä matkalla. Se helpottaa kaape-
leiden esille kaivamista. Kaapeleihin olisi hyvä pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon 
löysää, mikä tarkoittaa sitä, että kaapeleita voidaan joutua kaivamaan pitkiäkin matkoja 
esiin. Kaapeleita esiin kaivettaessa on noudatettava erityistä tarkkuutta, ja kaivin-
konekuskilla on oltava tarkkasilmäinen ja vastuuntuntoinen perämies. 
Jos kaapeleita kaivaessa sattuu vahinko ja kaapeli rikkoutuu, pitää muistaa tehdä välit-
tömästi vikailmoitus. Aina pitää pyytää johtonäyttö ennen työn aloittamista. Muuten 
urakoitsija vastaat kaikista sattuneista vahingoista täysimääräisesti. 
 
3 Uuden kivikorimuurin valmistus 
Kivikorimuurin valmistaminen aloitetaan muurin perustustöillä. Ensin kaivetaan perus-
maa annettuun perustamiskorkeuteen suunnitelmien mukaisesti. Perustamiseen vai-
kuttavia seikkoja ovat pohjamaan kantavuus, muurissa täyteaineen paino ja muurin 
korkeus, leveys ja pituus sekä ajourat työmaalle. 
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3.1 Kivikorimuurin teko 
 
Kuva 8. Perusmaa. [1] 
Tuleva kivikorimuurin paikka käydään mittaamassa työmaalle mittamiehen avulla. Mit-
tamies merkitsee maastoon muurin kulmapisteet ja perustamiskoron. Huomioitavaa on, 
että kaivuu tehdään riittävän syväksi, jotta saadaan tehtyä tarpeeksi kantava perustus 




Kuva 9. Muurin perustusten tekeminen. [1] 
Kun perustukset on kaivettu annettuun perustamiskorkoon. Sen jälkeen se tiivistetään 
riittävän hyvin. Seuraavaksi pohjalle asennetaan suodatinkangas riittävän huolellisesti,   






Kuva 10. Tukimuurin pohjan kantavien kerrosten rakentaminen. [1] 
 
Kantavien kerrosten tekemisessä pitää olla todella huolellinen. Sen vaikutukset ovat 
suuret muurin ulkonäköön. Kerrosten tekemiseen vaikuttaa täytön kerroksen paksuus. 
Jos kerrospaksuus on pieni, se tehdään 0—31 mm:n murskeella. Täytöt tehdään ker-
roksittain huolellisesti tiivistäen ja vettä käyttäen, jos se on mahdollista. Pohjan kor-
koeroa saa olla noin 20 mm. Suuremmat korkoerot vaikuttavat suoraan tehtävään kivi-
korimuuriin. Huomioitavaa on, että muurin ympärillä on tarpeeksi tasaista maata kiviko-





Kuva 11. Koneen asentaminen työvalmiuteen. [1] 
Kivikorikoneen paikalleen asentamisessa ja työkuntoon saattamisessa on oltava todel-
la huolellinen. On tärkeää noudattaa koneen turvaetäisyyksiä. Koneella on oltava hyvin 
kantava pohja, kun se asennetaan työkuntoon. Kone voi kaatua, jos perusmaa pääsee 
sortumaan tai painumaan koneen tassujen alta. Huomioitava on myös turvaetäisyydet 
puomin suhteen.  Puomi voi osua esim. avolinjoihin, koneen lähistöllä työskenteleviin 
työntekijöihin tai työmaan ulkopuolella liikkuviin ihmisiin. Koneen sivustalla pitää olla 




Kuva 12. Korien täyttäminen. [1] 
Kivikorin täyttö tehdään niin, että pöytään on asennettu korit ja sen jälkeen kuupasta 
kipataan sinne kulloinkin olevaa täyttömateriaalia. Korin ollessa tarpeeksi täysi se täry-
tetään huolellisesti tärypöydällä. Valmiiseen koriin asennetaan lopuksi sidelangat, mikä 




Kuva 13. Korin siirto koneella. [1] 
Valmiiksi sidotun ja tärytetyn korin nouto nosturilla on tarkkaa työtä. On huolehdittava 
siitä, että korin ja nosturin välissä ei ole työntekijöitä. On varmistuttava siitä, että nostu-
rin kiinnike kiinnittyy muottiin huolellisesti. Ennen noston aloittamista tulee varmistaa 
nostoalue huolellisesti, jotta nostaminen on työturvallista (ks. kuva 13). 
Työturvallisuus on tärkeää, kun työskennellään koneella ja nostettavat korit painavat 





Kuva 14. Muotinkääntö. [1] 
Muotin kääntö asennusasentoon tapahtuu koneellisesti. Käännettäessä muottia pitää 
huomioida, että korin alla ei työskentele ketään. Korista voi pudota pikku kiviä tai pa-
himmassa tapauksessa koneeseen voi tulla vika, jonka seurauksena kori voi pudota 





Kuva 15. Korin asentaminen muuriin. [1] 
Asentaminen muuriin tehdään huolellisesti. Sen vaikutukset näkyvät heti muurin jul-
kisivussa. Korit tulee asentaa niin huolellisesti, että edellinen ja seuraava kori kosketta-
vat toisiaan. Seuraavan kerroksen alussa tarkistetaan, että edellisen kerroksen pinta 




Kuva 16. muotin avaaminen. [1] 
Muotin avaaminen tapahtuu hydraulisesti, kun se on saatu oikeaan paikkaan muurissa. 
Silloin kori on paikallaan ja uudelleen asettelu on paljon hankalampaa (ks. kuva 16). 
Jos virhe pääsee tapahtumaan, niin silloin on käytettävä korin siirtoon liinoja tai ketjuja, 
jotka on hyväksytty nostotyöhön. Uudelleen asennuksessa on oltava erittäin tarkkana, 
jotta ei tapahdu työtapaturmaa. Suurin vaaranpaikka on, että sormet jäävät korin alle 





Kuva 17. Korin palauttaminen työasemaan. [1] 
Tyhjän muotin palauttaminen täyttöasemaan tapahtuu siten, että pohja on kiinnitetty 
hydraulisesti. Korin palauttamisen jälkeen haetaan toisesta päästä valmiiksi tärytetty ja 
sidottu kori. Sen jälkeen voidaan taas aloittaa alusta uuden korin asennus kivikorimuu-





Kuva 19. Muurin taustan täyttäminen. [1] 
Taustan täyttö tehdään vettäläpäisevällä maa-aineksella. Täyttöön voidaan käyttää 
sepeliä, ylijäänyttä korin kivimateriaalia tai vaikka huokolasia (ks. kuva 19). Muurin 
taakse voidaan joutua tekemään salaojat. Silloin on varmistettava, että salaojissa on 
oikeanlaiset kaadot.  
Muurin taustan täyttö tapahtuu kerroksittain täyttäen ja täryttäen. Liian suurta täryä ei 





Kuva 20. Pintojen viimeistely. [1] 
Pinnan viimeistely tapahtuu sen jälkeen, kun muurin taustat on täytetty valmiiksi. Muu-
rin ympärykset täytetään suunnitelmien mukaisesti (ks. kuva 20).  
Myös työaikaiset työalueet muotoillaan niin, että hulevedet kaatavat poispäin muurista. 
Tällä vältytään siitä, että routa pääsisi turhaan nostelemaan muuria. Routa voi muuttaa 




Kuva 21. Valmiskivikori muuri. [1] 
Valmis kivikoritukimuuri joka on tehty Siilitien metroasemalle. Tekijänä on SStec Oy 
(ks. kuva 21). 
3.2 Laadun varmistus 
Laadun varmistamiseksi, laadittiin lista joka pitää tehdä jokaisella työmaalla. Kun nou-
datetaan asetettuja laatuvaatimuksia, niin se parantaa työtehokkuutta ja tuottavuutta 
huomattavasti. 
Malliasennuskatselmus on hyvä tehdä heti muutaman korin jälkeen. Asennus hyväksy-
tetään valvojalla tai tilaajalla sen jälkeen voidaan aloittaa loppujen korien asentaminen.  
Työn tekeminen kerralla kunnolla on välttämätöntä, koska korien korjaaminen ja niiden 
vaihto uusiin ei ole kannattavaa.   
 Urakoitsijalla ajan tasalla olevat ohjeet ja kuvat. 
 Työmaalla on hyväksytyt kivet ja korit. 
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 Malliasennus, hyväksytysti tehty. 
 Silmämääräinen tarkistaminen,  korit ovat ehjiä. 
 Julkisivun ulkonäöllinen tarkastaminen. 
 Aitalinjan suoruus ja vaadittujen mittatarkkuuksien toteaminen. 
 Muurin taustatäyttö, tehty. 
 Julkisuvun ja yleisilmeen viimeistely 
 Työmaan saattaminen luovutuskuntoon 
 Työmaan luovuttaminen 
3.3 Riskianalyysi 
Riskianalyysin kartoitus tehtiin sen takia, että työstä saataisiin mahdollisimman teho-
kasta ja tuottavaa. Jo ennakkoon tiedettävät riskit pitää minimoida, turhan työn ja kulu-
jen välttämiseksi. 
Ennalta arvaamattomiin riskeihin on varauduttava esim. talvella tehtävillä työmailla 
roudansulatuskalustolla. Tällöin vältetään turhilta riskeiltä, että perustus on jäätynyt ja 
sen sulettua kivikorimuuri voi kallistua ja muuttaa muotoaan. 
 Korit huonoja > Reklamaatio valmistajalle 
 Kiviaines epätasaisuus >  Kivien uudelleen seulonta 
 Korin tiiveys riittämätön > Tärypöydän kunnon toteaminen 
 Kantavan kerroksen toteaminen >  Korjaus 
 Aitalinjan asemointi >  Mittamies / linjalanka 
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 Korienasemointi  > Silmämääräinen tarkistus ja korjaus 
 Vahingoittuneet korit > Vaihdetaan uusiin 
 Vieraan esineen joutuminen koriin > Korin uudelleen teko 
 Grafitti > Pesu tai korin uudelleen teko 
 Ilkivalta > Korjaus 
 Kivikorikoneen rikkoutuminen > Säännöllinen huolto ja tarkistus 
 Kallistuminen > Tukemisen parantaminen 
 Lumi > Poistaminen asennettavalta pinnalta ja koreista 
 Routa > Sulatus 
 Taloudelliset riskit > Maksupostin laadinta 











Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen kivikorityömaalla lisää tuottavuutta, 
työturvallisuutta ja pienentää laatuvaihteluita. Vain näihin asioihin huolella paneutumi-
nen lisää tuottavuutta ja taloudellisuutta. 
Työmailla tulee olla hyväksytyt ja viimeiset kuvat ennen työn aloittamista, jolloin välty-
tään turhalta työltä ja väärinkäsityksiltä. Pitää olla myös hyväksytetty kiven laatu arkki-
tehdillä, selvitettävä kiven värin ja laadun saatavuus koko työmaan keston ajan. Huo-
mioitavaa on myös korien saatavuus valmistajalta, jos kyseessä on korimäärältään ja 
laadultaan pitkäkestoinen työmaa. 
Pitää huomioida työmaan alussa käsin ladottujen korien määrä. Jos niitä on paljon niin 
se vaikuttaa suoraan työn kestoon, joka pitää huomioida työmaan aikataulussa. 
Työmaalla pitää olla osaava henkilökunta, jolla on riittävä työmoraali tekemään työnsä. 
Hyvällä asenteella ja tunnollisuudella vaikutetaan työn laatuun, tuottavuuteen, aikatau-
luun ja työturvallisuuteen. Hyvä työn suunnittelun ja seurannan ansiosta päästään ha-




1 Kuvat Jukka Siekkelin tiedostot SStec Oy 
2 Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus. Tiehallinto, Asi-
antuntijapalvelut. Helsinki 2005.
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